

「週休 2 日取得モデル工事」
(令和 3 年 5 月試行)
実施要領

(営繕工事)

令和 3 年 5 月 2 0 日以降適用

新潟市

「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和3年5月試行）実施要領

1. 目的

建設産業においては、週休2日の取得が進んでおらず、若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保・育成を進める上での課題の一つとなっている。

処遇改善等を推進し、建設産業が若者にとっても魅力ある産業となるよう、週休2日を建設産業に広く浸透させるため、「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」を本要領により試行する。

2. 用語の定義

(1) 週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

(2) 対象期間

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（現場作業が終了する日）までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

(4) 現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

(5) 4週8休以上

対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数の割合（以下、『現場閉所（現場休息）率』という。）が、28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。

また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

3. 対象工事

当初設計額が10,000千円以上の営繕工事を対象とする。ただし、発注者が週休2日取得モデル工事に適さないと判断した工事は除外する。

4. 発注方式

次の①または②のいずれかによる方式を基本とする。なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。

①発注者指定方式

発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式（設計書に別紙1『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」特記仕様書（発注者指定方式）』を添付する。）

②受注者希望方式

受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式（設計書に別紙2『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」特記仕様書（受注者希望方式）』を添付する。）

5. 積算方法等

(1)補正方法

建設業全体で週休2日の取組が進むためには、各企業の施工体制等に応じた取組が可能となる環境の構築が必要となる。このため、最終的には、4週8休以上の現場閉所（現場休息）による週休2日の取得を目指しつつも、週休2日の取得に取り組む企業を拡大するため、各企業の施工体制等の実情を踏まえ、受注者希望方式においては、4週6休以上の現場閉所（現場休息）について、状況に応じた補正係数を設定することにより、建設現場の週休2日の実現に取り組むこととする。

週休2日取得工事において、以下の①から③までの現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する（市場単価等の補正率は、令和2年6月23日付け国営積第4号、大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長を準用する）。

①4週8休以上（現場閉所（現場休息）率28.5%（8日/28日）以上）

1.05

②4週7休以上4週8休未満（現場閉所（現場休息）率25%（7日/28日）以上28.5%未満）

1.03

③4週6休以上4週7休未満（現場閉所（現場休息）率21.4%（6日/28日）以上25%未満）

1.01

(2)積算及び変更方法

①発注者指定方式

4週8休以上を前提に、(1)①により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、工事請負契約約款第26条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。その際、4週6休

以上であっても、(1)②及び③の補正は考慮しない。

②受注者希望方式

4週8休以上を前提に、(1)①により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所(現場休息)の状況を確認後、4週8休に満たない場合はその達成状況に応じて、労務費の補正係数を(1)②又は③に変更して工事費を積算し、工事請負契約約款第25条の規定に基づき請負代金額を変更する。また、4週6休に満たない場合及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)については、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)については、契約締結後における直近の変更契約時に合わせて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

6. 現場閉所(現場休息)の確認方法等

(1)「週休2日取得モデル工事」希望の有無の協議

受注者希望方式においては、受注者は、受注後速やかに「週休2日取得モデル工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議の結果、「週休2日取得モデル工事」を行わない場合は、本試行要領によらず施工するものとする。

(2)現場閉所(現場休息)の確認方法

①工事着手前

- ・監督員は、「現場閉所(現場休息)予定日」を記載した「計画工程表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。

(別紙2「(参考様式)休日取得実績表」も利用可)

- ・「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施する期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。

- ・分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで「計画工程表」を作成する。

②工事着手後

- ・監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所(現場休息)予定日」を記載した「計画工程表」等を受注者より受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。なお、「計画工程表」等の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。

- ・監督員は、受注者が作成する「現場閉所(現場休息)日」が記載された「実工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所(現場休息)日数を確認する。

- ・受注者は、監督員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「実工程表」等に「現場閉所(現場休息)日(現場閉所(現場休息)状況等が確認できる計算表を

含む)」を記載し、監督員に提出する。

③その他留意事項

- ・現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- ・監督員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）中の作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。
- ・監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。
- ・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。
- ・監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「計画工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

(3) 週休2日取得モデル工事の見える化

受注者は、週休2日取得モデル工事である旨を仮囲い等に明示する。

(4) アンケートの実施

受注者は実施の有無に係らず、別紙3（様式（アンケート））を入力し、監督員に電子データを提出する。

(5) 工事成績評定

発注者は、週休2日（4週8休以上）を取得した場合、工事成績評定において加点評価するものとし、取得できない場合であっても、減点評価は行わないものとする。

担当係長等 「6. 社会性等」、「I. 地域への貢献等」、「その他」で加点評価。

採点時 +5.0点（100点換算で+1.0点）

（別紙4（工事成績評定 記載例）を参照）

「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和3年5月試行）

特記仕様書（発注者指定方式）

本工事は、新潟市「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」の試行対象案件で、『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和3年5月試行）実施要領』に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、工事請負契約約款第26条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

受注者は、受注後速やかに実施要領に基づき、工事着手前に週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場閉所（現場休息）の予定日」）を記載した「計画工程表」等を作成し監督員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。

工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「計画工程表」等を提出するものとする。

その他詳細は、実施要領を確認すること。

実施要領は、新潟市ホームページから入手できる。

(<https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/siyousho/shiyou.html>)

「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和3年5月試行）

特記仕様書（受注者希望方式）

本工事は、新潟市「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」の試行対象案件で、『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和3年5月試行）実施要領』に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日取得モデル工事」希望の有無について、打合せ簿等により監督員及び関連工事の受注者と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和3年5月試行）実施要領』に基づき行うものとする。

実施要領は、新潟市ホームページから入手できる。

(<https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/siyousho/shiyou.html>)

参考様式：休日取得実績表

		〇〇年10月														〇〇年11月																				
〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
工事現場	準備														1							2	3			4										
	仮設																																			
	土工														作																					
	地業														作																					
	鉄筋																																			
	コンクリート																																			
	型枠																																			
	防水																																			
	木工																																			
	金属																																			
	左官																																			
	建具																																			
	塗装																																			
	内外装																																			
	仕上ユニット																																			
後片付け																																				
凡例		: 休日		振: 振替日		: 作業日																														
備考		契約日							現場着手日							26, 2日の振替休日							天候不順による休工							作業進捗を図る						
		工程に関するイベントなどを記入														50日																				

週休2日(4週8休相当)の確認

現場閉所(現場休息)実施日数(15日) ≥ 実施対象期間(50日) × 8 / 28 (=14.3日) なので週休2日(4週8休相当)を達成

新潟市202105版

様式（アンケート）「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」試行アンケート

工事名	〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇工事
受注者	(株)〇〇〇建設
現場代理人	〇〇 〇〇

【1】 試行工事のタイプは何ですか？

どちらかに〇を入力してください

 ①発注者指定方式 ⇒ 問6へ ②受注者希望方式 ⇒ 問2へ

【2】 受注者希望方式における試行工事の実施・未実施について

どちらかに〇を入力してください

 ①実施 ⇒ 問5へ ②未実施 ⇒ 問3へ

【3】 試行工事を希望（実施）しなかった理由は何ですか？ ⇒ 問4へ

最も重視した項目1つに〇を入力してください

 必要な費用が不足するから 工事点数の加算は実施の動機となりにくいから 会社の就業規則に合わないため 工期が厳しい その他()

【4】 週休2日を取得する場合の課題は何でしょうか？ ⇒ 問9へ

最も当てはまる項目に〇を入力してください

 地元調整（工期が長期化することの地元関係者の理解） 工程関係（適切な工期設定、施工時期） 発注関係（早期発注、平準化など） 費用関係（現場の管理費など） 就業規則関係（就業規則の見直し等） 書類の簡素化 その他()

【5】 試行工事を希望（実施）した理由は何ですか？ ⇒ 問6へ

最も重視した項目1つに○を入力してください

- 費用が補正されるから
- 工事点数が加算されるから
- 適正工期が確保されているから
- 担い手確保・育成のため
- 会社の意識が高いため
- 会社イメージ向上のため
- その他()

【6】 達成状況は？

- 土日完全週休2日（毎週、土曜・日曜の休みがあること） ⇒ 問8へ
- 完全週休2日（毎週、2日の休みがあること） ⇒ 問8へ
- 4週8休以上 ⇒ 問8へ
- 4週7休以上8休未滿 ⇒ 問7へ
- 4週6休以上7休未滿 ⇒ 問7へ
- 達成できなかった ⇒ 問7へ

【7】 週休2日を達成できなかった理由は何ですか？ ⇒問8へ

最も当てはまる項目1つに○を入力してください

- 地元調整（地元からの要請があったなど）
- 工程関係（期限に間に合わないなど）
- 費用関係（現場の管理費など）
- その他()

【8】 試行工事に取り組んで良かった点・悪かった点は何ですか？ ⇒問9へ

良かった点 例) 作業効率の向上、成績評価の加点、若手流出の歯止め

悪かった点 例) 工事費の増大、隣接工事との調整、下請け業者の手配

【9】	今後、運用として改善してほしいところは何ですか？	⇒問10へ
------------	--------------------------	-------

最も当てはまる項目1つに○を入力してください

- 費用をもっと補正してほしい
- 工事点数をもっと上げてほしい
- 週休2日が実現可能な工期の確保をしてほしい
- 発注時期をもっと早くしてほしい
- もっとアピールしてほしい
- その他()

【10】	今後、建設業界において週休2日を普及・推進するためには何が必要ですか？	⇒問11へ
-------------	-------------------------------------	-------

最も当てはまる項目1つに○を入力してください

- 適切な工期設定
- 設計条件が整った工事発注
- 適切な条件明示の徹底
- 施工時期の平準化
- 発注者・監督員の確実な回答や指導
- 週休2日補正率の増額見直し
- 建設会社の就業規則・給与体系の見直し
- 下請け等協力会社の理解・浸透
- 協議資料・書類の簡素化
- 会社経営陣の意識の向上
- その他()

【11】	自由意見
-------------	------

その他 受注者は、アンケート記入後、発注者へ提出してください。
 発注者は、受注者からアンケートの提出を受けたら、技術管理課へメール提出してください。

【記入方法】 該当する項目の・マークをドロップダウンから、評価すべき項目なら■を選択し、評価すべき項目でない場合又は評価対象外なら・のままとする。

(担当係長等)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c										
		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> bより優れている	<input checked="" type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない										
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1. 災害時等において地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 ・ 2. 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 ・ 3. 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。 ・ 4. 定期的に広報活動や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 ・ 5. 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 ・ 6. 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 ・ 7. その他() ■ 8. その他(「週休2日取得モデル工事」を実施し、工事現場が週休2日(4週8休以上)を達成。(本項目は2項目の加点とする。)) <p>詳細評価内容:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">評価項目の該当 4項目以上……………</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">a</td> </tr> <tr> <td>評価項目の該当 3項目 ……………</td> <td style="text-align: center;">a'</td> </tr> <tr> <td>評価項目の該当 2項目 ……………</td> <td style="text-align: center;">b</td> </tr> <tr> <td>評価項目の該当 1項目 ……………</td> <td style="text-align: center;">b'</td> </tr> <tr> <td>評価項目の該当 0項目 ……………</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table>					評価項目の該当 4項目以上……………	a	評価項目の該当 3項目 ……………	a'	評価項目の該当 2項目 ……………	b	評価項目の該当 1項目 ……………	b'	評価項目の該当 0項目 ……………	c
評価項目の該当 4項目以上……………	a															
評価項目の該当 3項目 ……………	a'															
評価項目の該当 2項目 ……………	b															
評価項目の該当 1項目 ……………	b'															
評価項目の該当 0項目 ……………	c															

評価する項目数	評 価
2	b

- ※1. 担当係長等は、監督員の意見を参考に総括的な評価を行う。
- ※2. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、加点評価する。
- ※3. 詳細評価は、受注者から提出された実施状況に関する書類を活用するとともに、「監督員」と「担当係長等」との合議をもって行う。
- ※4. ■を付した評価対象項目のうち、特筆すべき評価内容又は効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

創意工夫・社会性等に関する実施状況(建築等)

工事名		受注者名		
項目	評価内容	備 考		
<input type="checkbox"/> 創意工夫	<input type="checkbox"/> 1. 準備・後片付け関係	<input type="checkbox"/> 1. 測量・位置出しにおける工夫		
		<input type="checkbox"/> 2. 現地調査方法の工夫		
		<input type="checkbox"/> 3. その他()		
	<input type="checkbox"/> 2. 施工関係	<input type="checkbox"/> 2. 施工関係	<input type="checkbox"/> 4. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫	
			<input type="checkbox"/> 5. 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み	
			<input type="checkbox"/> 6. 土工事, 地業工事, 鉄骨建方, コンクリート工事等の施工関係の工夫	
			<input type="checkbox"/> 7. 部材・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫	
			<input type="checkbox"/> 8. 電気工事等の配線・配管等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 9. 空調設備・衛生設備工事等の配管・ダクト等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 10. 照明・視界確保等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 11. 仮排水, 仮道路, 迂回路等の計画・施工の工夫	
			<input type="checkbox"/> 12. 運搬車輛・施工機械等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 13. 型枠, 足場, 山留等の仮設工関係の工夫	
			<input type="checkbox"/> 14. 施工管理及び品質向上等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 15. プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 16. 改修工事等における仮設施工の工夫	
			<input type="checkbox"/> 17. 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 18. 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 19. 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫	
			<input type="checkbox"/> 20. その他()	
	<input type="checkbox"/> 3. 品質関係	<input type="checkbox"/> 3. 品質関係	<input type="checkbox"/> 21. 集計ソフト等の活用と工夫	
			<input type="checkbox"/> 22. 躯体工事の品質管理の工夫	
			<input type="checkbox"/> 23. 材料の検査・試験に関する工夫	
			<input type="checkbox"/> 24. 施工の検査・試験に関する工夫	
<input type="checkbox"/> 25. 品質記録方法の工夫				
<input type="checkbox"/> 26. その他()				
<input type="checkbox"/> 4. 安全衛生関係	<input type="checkbox"/> 4. 安全衛生関係	<input type="checkbox"/> 27. 安全仮設設備等の工夫(落下物, 墜落, 転落, 挟まれ, 看板, 立入禁止柵, 手摺, 足場等)		
		<input type="checkbox"/> 28. 安全衛生教育, 技術向上講習会等, 教育・ミーティング, 安全パトロール等に関する工夫		
		<input type="checkbox"/> 29. 現場事務所, 休憩所等の環境向上の工夫		
		<input type="checkbox"/> 30. 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫		
		<input type="checkbox"/> 31. 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫		
		<input type="checkbox"/> 32. 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫		
		<input type="checkbox"/> 33. 作業時における作業環境改善等の工夫		
		<input type="checkbox"/> 34. ゴミの減量化, アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫		
		<input type="checkbox"/> 35. その他()		
<input type="checkbox"/> 5. 施工管理関係	<input type="checkbox"/> 5. 施工管理関係	<input type="checkbox"/> 36. 出来形管理等に関する工夫		
		<input type="checkbox"/> 37. 施工計画書または写真記録等に関する工夫		
		<input type="checkbox"/> 38. 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫		
		<input type="checkbox"/> 39. CAD, 施工管理ソフト等の活用		
		<input type="checkbox"/> 40. CALSを活用した施工管理の工夫		
		<input type="checkbox"/> 41. その他()		
<input type="checkbox"/> 6. その他	<input type="checkbox"/> 6. その他	<input type="checkbox"/> 42. NETISやMade in 新潟新技術普及制度等, 国や地方自治体の新技術制度に登録された新技術を受注者からの提案により活用した。		
		<input type="checkbox"/> 43. その他()		
<input checked="" type="checkbox"/> 社会性等 地域社会や住民 に対する貢献	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 地域への貢献 等	<input type="checkbox"/> 1. 災害時等において地域への支援又は行政等による救援活動へ協力		
		<input type="checkbox"/> 2. 周辺環境への配慮		
		<input type="checkbox"/> 3. 周辺地域との調和		
		<input type="checkbox"/> 4. 広報活動や現場見学会の実施など, 地域とのコミュニケーション		
		<input type="checkbox"/> 5. 地域が主催するイベントへ参加するなど, 地域とのコミュニケーション		
		<input type="checkbox"/> 6. 道路清掃などの実施		
		<input type="checkbox"/> 7. その他()		
		<input checked="" type="checkbox"/> 8. その他(「週休2日取得モデル工事」を実施し, 工事現場が週休2日(4週8休以上)を達成。)		

1. 該当する項目の□に☑マーク記入。

2. 具体的内容の説明として, 写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。