資料３

次期行政改革プラン　策定スケジュール

※平成21年4月9日現在

		H21年度 4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
議会関係				⇔			⇔	⇔		⇔			⇔
							○プラン2005進捗報告						○次期プラン報告
							○次期プラン方針説明						
新潟市行政改革・点検評価委員会			○第1回会議 点検評価	○第2回会議	○第3回会議	○第4回会議	○第5回会議						
行革推進本部	本部会議など	○第1回会議 本部立ち上げ					○第2回会議 次期プラン方針確定					○第3回会議 次期プランとりまとめ	○次期プラン公表
	事務局（行政経営課）	○改革チーム立ち上げ	○全体説明会 ○各部会立ち上げ				⇔ 方針パブコメ	○ 方針公表					
各部会の取り組み	目標設定型「事業仕分け」			⇔ 事業仕分け				⇔ 部区内二次仕分け	⇔ 事業仕分けに基づき予算,人員要求				
	次期プラン個別改革項目（H21年度～3ヵ年分）			⇔ 重点改革項目策定		⇔ 部区改革目標作成	⇔ 二役ヒアリング（部・区単位）		⇔ 各改革項目詳細検討				
	プラン2005改革内容修正（H21年度～3ヵ年分）			⇔ 進行管理	⇔ 現プラン改革項目見直								