

令和2年5月27日

建二第2号入札参加申請者 各位

新潟市建築部公共建築第2課
新潟市財務部契約課

建二第2号 江南小学校大規模改造工事の
施工条件について（お知らせ）

令和2年5月19日公告の「建二第2号 江南小学校大規模改造工事」の施工条件について、
下記のとおり一部変更がありましたので、お知らせいたします。

記

施工条件総括表 別紙記載事項の修正

【変更前】

4) 現場作業開始予定日
・指定なし ○指定あり 学校への説明後、仮設の組立・準備については令和2年7月1日より行うことができる。 また、便所改修エリア（図面番号 A-007 参照）の撤去工事については、7月6日より仮設間仕切りを設置し、7月23日までは、16:00以降に限り作業できるものとする。 内部改修エリア（図面番号 A-007 参照）の現場作業は令和2年7月24日から行うことができる。 給食室改修エリア（図面番号 A-007 参照）の現場作業は令和2年7月29日から行うことができる。 階段 B については、階段 A の部分使用後に間仕切りを設置し、作業を行うものとする。
5) 部分使用開始予定日
・指定なし ○指定あり ① 下記室は令和2年8月31日から部分使用を開始する。 ・4階（普通教室4室、前面廊下） ・3階（普通教室3室、前面廊下） ・2階（特別支援教室3室、前面廊下） ・1階（普通教室3室、前面廊下） ② 下記室は令和2年10月16日から部分使用を開始する。 ・4階（男子便所、前面廊下、及び階段A） ・3階（学習室1室、女子便所、前面廊下、及び階段A） ・2階（学習室1室、男子便所、前面廊下、及び階段A） ・1階（多目的室1室、女子便所、前面廊下、及び階段A） ③ 下記室は令和2年12月11日から部分使用を開始する。 ・給食室及び各階配膳室 ・各階階段 B

【変更後】

4) 現場作業開始予定日
<p>・指定なし</p> <p>○指定あり</p> <p>学校への説明後、仮設の組立・準備については令和2年7月1日より行うことができる。</p> <p>また、便所改修エリア（図面番号 A-007 参照）の撤去工事については、7月6日より仮設間仕切りを設置し、7月23日までは、16:00以降に限り作業できるものとする。</p> <p>内部改修エリア（図面番号 A-007 参照）の現場作業は令和2年8月1日から行うことができる。</p> <p>給食室改修エリア（図面番号 A-007 参照）の現場作業は令和2年7月29日から行うことができる。</p> <p>階段 B については、階段 A の部分使用後に間仕切りを設置し、作業を行うものとする。</p>
5) 部分使用開始予定日
<p>・指定なし</p> <p>○指定あり</p> <p>① 下記室は令和2年8月31日から部分使用を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none">・2階（特別支援教室2室（あおぞら学級1組・2組）、前面廊下）・1階（普通教室4室、前面廊下） <p>② 下記室は令和2年9月7日から部分使用を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none">・4階（普通教室4室、前面廊下）・3階（普通教室3室、前面廊下） <p>③ 下記室は令和2年10月22日から部分使用を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none">・4階（男子便所、前面廊下、及び階段A）・3階（学習室1室、女子便所、前面廊下、及び階段A）・2階（学習室1室、特別支援教室1室、男子便所、前面廊下、及び階段A）・1階（女子便所、前面廊下、及び階段A） <p>④ 下記室は令和2年12月11日から部分使用を開始する。</p> <ul style="list-style-type: none">・給食室及び各階配膳室・各階階段 B

※なお、積算については令和2年5月19日に公表されている設計図書により行うものとし、上記施工条件による変更については協議の対象とします。