

令和2年5月27日

建二第38号入札参加申請者 各位

新潟市建築部公共建築第2課
新潟市財務部契約課

建二第38号 東石山中学校大規模改造工事の
施工条件について（お知らせ）

令和2年5月21日公告の「建二第38号 東石山中学校大規模改造工事」の施工条件について、下記のとおり一部変更がありましたので、お知らせいたします。

記

施工条件総括表 別紙記載事項の修正

【変更前】

4) 現場作業開始予定日
・指定なし ○指定あり 内部現場作業は令和2年7月18日から行うことができる。
5) 部分使用開始予定日
・指定なし ○指定あり ①下記室は令和2年8月21日から部分使用を開始する。 1階 第1理科室、理科準備室、昇降口、職員玄関 3階 放送室、よつば準備室、よつば1・2・3・4組 各階 廊下 ②下記室は令和2年10月9日から部分使用を開始する。 1階 第2理科室、水槽室、電気室 2階 教務室、校長室、会議室、職員更衣室、印刷室 3階 コンピューター室 4階 被服室、被服準備室、教材室、第2音楽室、音楽準備室 各階 2階図書室、3階美術室、4階第1音楽室（サッシ改修部）

【変更後】

4) 現場作業開始予定日
・指定なし ○指定あり 内部現場作業は令和2年7月23日から行うことができる。
5) 部分使用開始予定日
・指定なし ○指定あり ①下記室は令和2年8月21日から部分使用を開始する。 1階 昇降口、職員玄関、廊下 3階 廊下 ②下記室は令和2年9月1日から部分使用を開始する。 1階 第1理科室、理科準備室、 3階 放送室、よつば準備室、よつば1・2・3・4組 ③下記室は令和2年10月9日から部分使用を開始する。 2階 教務室、校長室、会議室、職員更衣室、印刷室、廊下 4階 第2音楽室、音楽準備室、廊下 各階 2階図書室、3階美術室、4階第1音楽室（サッシ改修部） ④下記室は令和2年10月16日から部分使用を開始する。 1階 第2理科室、水槽室、電気室 3階 コンピューター室 4階 被服室、被服準備室、教材室

※なお、積算については令和2年5月21日に公表されている設計図書により行うものとし、上記施工条件による変更については協議の対象とします。