

第11次新潟市交通安全計画 策定スケジュール

資料7

年	月	(参考)国	市	委員
R2	6	計画骨子案作成	【6/4】第1回会議 ・R1実施実績及びR2実施計画 ・計画策定に向けた意見交換	
	7		素案作成	
	8	計画中間案作成		
	9			
	10	中間案についての公聴会、 パブリックコメント、内閣府会議	中間案を受けた計画修正、委員に照会	
	11		【11/26】第2回会議 ・計画中間案の提示 ・パブリックコメント実施について	
	12		市民厚生常任委員会における説明	
R3	1	第5回専門委員会議 (パブリックコメント結果報告, 基本計画(案)等)	・第10次計画の検証 ・パブリックコメント実施	
	2			
	3	【中旬】中央交通安全対策会議→計画策定	最終修正	
			【3/25】第3回会議 ・パブリックコメント結果報告 ・計画策定	
4	新計画(第11次計画)開始			

※ 会議の開催日程は国の基本計画策定の進捗状況により, 変更になる場合があります。