
備考
H33年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 311 12 1 2 31 2 3

H31年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 34

測量

実施設計

基本設計

実施設計

工事

H29年度

7 8 9 10 115

潟東コミセン整備

潟東ｺﾐｾﾝ増築棟
潟東ｺﾐｾﾝ体育館棟改修

増築工事
大規模改修工事
保全工事

特定天井改修工事

7 8 9 10 11 12
業 務 内 容

12 1 2 36

潟東地域コミュニティセンター整備事業　全体スケジュール（案）

潟東ｺﾐｾﾝ外構整備

H32年度

4 5 6 7 8 9 10

H30年度

4 5 6

契

約
検

査

許

可

設計期間：約7ヶ月

仮オープン

計画通知

申請

着

工

引っ越し

竣

工

設計期間：約9ヶ月

検

設計期間：約4ヶ月

工事発注準備 契

工事期間：約8.5ヶ月

工事発注準備

実施設計

工事

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査

工事

農村環境改善ｾﾝﾀｰ解体

竣

工

建設ﾘｻｲｸﾙ

届出

着

工

着

工

竣

工

査

フルオープン

検

査

設計期間：約4ヶ月

工事発注準備

工事発注準備
約

契

約

工事期間：約8.5ヶ月

工事期間：

約6ヶ月

ｱｽﾍﾞｽﾄ

申請


