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Q A

1
祝日に休工した場合、現場閉所（休息）
日となりますか？

　土・日・祝日を問わず、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業
を含めて１日を通して現場が閉所した日を現場閉所日とします。
　なお、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて
１日を通して現場作業が無い日を現場休息日とします。

2

午前もしくは午後のみ休工とした場合
は半日の閉所（休息）日となりますか？
また、連続した半日単位で現場閉所
（休息）を計画した場合、合わせて１日
閉所（休息）日となりますか？

　原則、１日単位で実施の可否を確認するものであるため、半日単位の現場閉所（現
場休息）は扱いません。
　連続した半日単位の現場閉所（現場休息）については、一般的に両日とも出勤日と
して扱うと考えるため現場閉所（現場休息）日として扱いません。

3

工事着手時に監督員へ現場閉所（休
息）予定日を記載した計画工程表を提
出しているが、雨天等で急に休工とした
い場合（施工予定日を休日に変更）、事
前に共有している休日を施工日に変更
してよいですか？

　降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）についても、現場閉所（現場休
息）日数に含めるものとしています。
　現場閉所（現場休息）日の変更については、受発注者間で工程共有することで、そ
の都度変更が可能となります。

4

前日に施工可能と判断し、朝８時に作
業員等が現場に集合したが天気予報
が外れ、現場での施工を断念し、現場
管理人を始め、作業員等を解散した場
合は、現場閉所（休息）として扱われま
すか？

　降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）についても、現場閉所（現場休
息）日数に含めるものとしています。

5

平日、悪天候で現場閉所（休息）し、監
理技術者等が現場事務所ではなく、本
社で書類を作成した場合は、現場閉所
（休息）として扱われますか？

　現場閉所（現場休息）とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での
作業を含めて１日を通して現場が閉所された（現場作業がない）状態を言います。
　現場閉所（現場休息）日に本社で書類を作成した場合は、現行制度では現場閉所
（現場休息）として扱うことは可能です。

6

年末年始及びお盆休暇や５月の大型
連休の前後に集中して現場閉所（休
息）を実施した場合は、現場閉所（休
息）日数として扱われますか？
仮に年末年始８日間と夏季休暇５日間
とした場合、どちらも２日間は現場閉所
（休息）日として扱われますか？

　対象期間には、年末年始６日間と夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している
期間、工事全体を一時中止している期間等は含まないことになっています。
　今回のようにこの前後に現場閉所（現場休息）した場合は、対象期間に該当するた
め現場閉所（現場休息）日として扱います。
　また、年末年始６日間と夏季休暇３日間は原則、12/29～1/3、8/13～15とし、工程
上この期間に現場閉所（現場休息）が難しい場合は、別の日を代休として下さい。な
お、この代休は現場閉所（現場休息）日として扱うことはできません。

7 工事完成日とは？

　工事完成日とは、工事施工範囲内ですべての作業（後片付けを含む）が完了した
日を指し、受発注者間で確認することとしています。
　例えば、現場管理が不要となる日や仮設事務所引上げの日などが考えられます。
　なお、工事着手日の前や工事完了日の後に行う現場事務所（工事施工範囲外）や
会社での書類作成・整理は、現地作業が伴わないため、週休２日の対象期間外とな
ります。

8

現場閉所（休息）計画は、基本的には４
週８休と思われるが、達成が困難と思
われる場合は、当初の現場閉所（休
息）計画時点から４週６休、７休の計画
としてもよいですか？

　当初の現場閉所（現場休息）計画は、４週８休以上を基本とするが、４週７休以上、
４週６休以上の計画とすることも可能です。
　ただし、令和３年５月試行より、「４週８休以上」を前提に労務費を補正して予定価
格を作成しているため、現場閉所（現場休息）の達成状況によっては、減額変更とな
ります。

9
施工機械の点検やその修理等を行っ
た日は現場閉所（休息）となりますか？

　施工機械の点検やその修理のみを行った場合は、保守点検の一環として現場閉
所（現場休息）となります。

10
見積単価は補正係数による補正の対
象となりますか？

　週休２日取得モデル工事において、見積単価は補正係数を用いた補正の対象外と
しています。

11
社内就業規則等が週休２日となってい
ない場合はどうすればよいですか？

　社内就業規則に関わらず、各工事現場について、週休２日相当の現場閉所（現場
休息）率の達成状況により判断します。

「週休２日取得モデル工事（営繕工事）」（令和３年５月試行）実施要領等についてのＱ＆Ａ



12
当日の現場作業が除雪のみの場合は
対象期間に含めるのですか

　当日の現場作業が除雪のみの場合は、受注者の責によらず現場作業を余儀なくさ
れる期間として対象期間から除くことができます。

13
工程上、週休２日や連続する休日が難
しい場合はどうすればよいですか？

　週休２日取得モデル工事の達成状況は、工事着手日から工事完了日までの期間
における現場閉所（現場休息）率で判断します。
　例えば、土日続けて現場閉所（現場休息）できなかった場合は、平日に代休を取る
など、週休２日相当の現場閉所（現場休息）率を達成してください。
　また、週により現場閉所（現場休息）日数が変動してもかまいません。
　対象期間中、毎月同じ現場閉所（現場休息）率である必要もありません。
　工事着手日（工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日）から、工事完成日（工
事施工範囲内ですべての作業が完了した日）までの対象期間で現場閉所（現場休
息）日数を整理することになります。

14

一つの工事現場で複数の工事が発注
される場合、「週休２日取得モデル工
事」の対象となるのは、10,000千円以上
の工事のみですか？

　「週休２日取得モデル工事」の対象工事は、当初設計額が10,000千円以上の営繕
工事となりますが、一つの工事現場で関連する複数の工事が発注される場合（分離
発注工事の場合）については、10,000千円以上の工事が一つでもあれば、その関連
する全ての工事が対象となります。
　なお、分離発注工事の場合には、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含め
て１日を通して現場作業が無い状態を「現場休息」とし、現場閉所と同等に扱いま
す。

15

一つの工事現場で複数の工事が発注
された場合において、閉所日はすべて
同一日としなければならないのです
か？

　分離発注工事など、一つの工事現場で複数の工事が発注された場合は、各発注
工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い日を「現場
休息日」とするため、閉所日又は休息日が同一日になるように受注者間で調整をす
る必要はありません。
　また、現場閉所率又は現場休息率についても各発注工事単位で別々に算出するこ
とになります。

　現場閉所（現場休息）率を算出するための対象期間は、契約日から履行日ではな
く、現場着手日から工事完成日までとなり、対象期間は各工事（契約）単位で算定し
ます。

≪参考イメージ≫

17
市場単価及び物価資料の掲載価格等
は補正の対象となりますか？

　市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）については、補正の対象となりま
す。詳細は、「営繕工事における週休２日促進工事の実施に係る積算方法等の運用
について」（令和2年6月23日付け国営積第4号）を参照して下さい。

18
協力業者（下請企業）の現場閉所（休
息）日の達成状況はどこまで確認する
のですか？

　元請、下請に関係なく、あくまで各発注工事単位で判断してください。

16

一つの工事現場で複数工事が分離発
注された場合などで、各工事の契約日
が異なる場合、対象期間はどのように
算定されるのですか？

現場閉所（現場休息）日数（b日）＝c＋d


